



Comune di Buti

Provincia di Pisa

Informativa n. 111 del 30/07/2025

Oggetto: INFORMATIVA SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR IN AMBITO DIGITALE AL 30/06/2025

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il PNRR Italia presentato dal Governo alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021;
- la Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l’approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ai commi 1037 e seguenti istituisce il Fondo denominato “Next Generation EU” per la gestione a livello centrale delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rivenienti dall’Unione europea e demanda altresì al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) l’adozione di uno o più decreti per la definizione delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. N. 77 del 31 maggio 2021 coordinato con la Legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, recante “*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con particolare riferimento alla parte I “*Governance per il PNRR – Titolo I Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR*”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma

1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;il D.L. N. 77 del 31 maggio 2021 coordinato con la Legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con particolare riferimento alla parte I “Governance per il PNRR – Titolo I Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR”;

Preso atto che la *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata definita dal richiamato Decreto-legge n. 77/2021 con un’articolazione a più livelli ed è volta ad assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni da intraprendere al fine di impiegare, secondo i principi di efficacia e di efficienza, le risorse messe a disposizione dell’Italia dall’Unione Europea per fronteggiare la crisi *post-covid* attraverso azioni che assicurino la ripresa e la resilienza;

Preso atto, altresì, che il Decreto-legge n. 77/2021 prevede che gli enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute

Richiamate le seguenti Circolari della Ragioneria dello Stato:

- n. 32 del 30/12/2021 sul rispetto del principio del DNSH (Do Not Significant Harm) in tema di tutela dell’Ambiente;
- n. 33 del 31/12/2021 relativa ad addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”;
- n. 27 del 21/06/2022 relativa alle indicazioni per il monitoraggio tramite il sistema ReGiS;
- n. 26 del 29/07/2022 contenente le principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori;

- n. 30 del 11/08/2022 relativa alle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR;
- n. 27 del 15/09/2023 avente ad oggetto: “Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”

Dato atto che i soggetti attuatori dei progetti o interventi finanziati dal PNRR:

- assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità già stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento;
- accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi/avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
- sono responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione dei progetti, ed in particolare dell’espletamento delle procedure di gara (bandi di gara) inclusi gli affidamenti diretti;
- devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR, tra cui in particolare il perseguimento del principio DNSH (“Do Not Significantly Harm”), di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/85, volto a rappresentare criteri compatibili con la sostenibilità ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
- sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione nonché della prevenzione rispetto ad eventuali irregolarità;

Atteso che, sulla base del par.6.1 del documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n.9, i soggetti attuatori quindi sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e *milestone* e, più in generale, degli obiettivi strategici del PNRR. A tal fine, sono tenuti:

- alla garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- all'avvio dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti;
- alla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR;
- all’obbligo di sottoporre ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale applicabile, tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- al monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- all’adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- alla conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da

parte degli organi competenti.

- alle dichiarazioni che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH non recare danno all'ambiente; *tagging* clima e digitale; valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali;

Dato atto che il Comune di Buti, nell'ambito della MIC1 del PNRR relativo alla "digitalizzazione", ha presentato domanda, entro le scadenze, per la partecipazione ai summenzionati bandi, e che risultano finanziati i seguenti progetti:

- PNC A.1.1- Rafforzamento Misura - Investimento 1.4. "Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
- PNRR 1.2 - Abilitazione al Cloud;
- PNRR 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND;
- PNRR 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici;
- PNRR 1.4.3 - Adozione AppIO;
- PNRR 1.4.4 - ANSC stato civile digitale;
- PNRR 1.4.5 - Piattaforma Notifiche digitali – SEND;
- PNRR 1.4.3 - Adozione piattaforma PAGOPA;
- PNRR 1.4.4 - SPID/CIE;
- PNRR 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE);

Richiamato il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" approvato con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 26/07/2022;

Viste le FAQ Arconet n. 48 (contabilizzazione risorse PNRR) e 49 (contabilizzazione del Cloud);

Richiamata la "direttiva per la gestione di importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della MIC1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 23/01/2025.

Tutto quanto sopra premesso,

Il Settore 1 ritiene opportuno, alla luce degli adempimenti sinteticamente esposti gravanti sul Comune di Buti in qualità di Soggetto Attuatore,

informare la Giunta Comunale

circa **lo stato di attuazione e l'utilizzo delle risorse dei progetti PNRR** al 30/06/2025, nell'ambito della digitalizzazione, come dettagliato nelle tabelle ricognitorie seguenti, dando atto che, in ottemperanza alla normativa, è stata istituita la sezione "progetti PNRR" raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale dell'Ente (<https://comune.butipi.it/progetti-pnrr>).

RICOGNIZIONE AL 30/06/2025 DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR - MIC1 "DIGITALIZZAZIONE" DA PARTE DEL COMUNE DI BUTI

| Fonte | Bando | Data | Stato di Attuazione | Atto di affidamento |
|-------|-------|------|---------------------|---------------------|
|-------|-------|------|---------------------|---------------------|

| finanziamento | Misura | Denominazione del progetto | candidatura | Stato | Data CRE | N. Determina di affidamento | Oggetto |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo complementare PNRR | PNC A.1.1 | Rafforzamento Misura PNRR MIC1 - Investimento 1.4. "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" | - | Completato | | D.D. n. 404 del 23/10/2023 Settore 1 | INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI E DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE IN ANPR, SUBENTRO E WEB SERVICE DI COLLEGAMENTO |
| PNRR | 1.2 | Abilitazione al Cloud | 21/12/2022 | Completato | 15/04/25 | DD n. 256 del 17/07/2023 Settore 1 | PPLICATIVI PER LA GESTIONE DI PRATICHE SUE, TRASPARENZA, ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, PROTOCOLLO MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SERVIZI DI AREA DEMOGRAFICI CIMITERIALI, GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| PNRR | 1.3.1 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND | 17/05/2023 | Completato | 17/06/24 | DD n. 426 del 06/11/2023 DD n. 448 del 10/11/2023 (Rettifica) Settore 1 | SERVIZIO DI FORNITURA, ATTIVAZIONE ED ESPOSIZIONE DI N. 2 API PER LA CONSULTAZIONE DI PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO |
| PNRR | 1.4.1 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 03/05/2022 | Completato | 14/03/25 | DD n. 164 del 09/05/2023 Settore 1 DD n. 153 del 03/05/2023 Settore 1 DD n. 172 del 15/03/2023 (Rettifica) | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO |
| PNRR | 1.4.3 | Adozione AppIO | 27/03/2024 | Completato | 24/12/24 | DD n. 344 del 23/09/2024 Settore 1 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI SU APP IO |
| PNRR | 1.4.4 | ANSC stato civile digitale | 18/10/2024 | In fase di esecuzione | - | DD n. 274 del 30/05/2025 Settore 1 | Fornitura del gestionale KSD-ANSC secondo le indicazioni dell'Avviso 1.4.4 nonché di affiancamento e formazione al personale dell'Ente |
| PNRR | 1.4.5 | Piattaforma Notifiche digitali - SEND | 07/06/2024 | Completato | 14/04/25 | DD n. 473 | Servizio di |

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | del 21/11/2024 Settore 1 | integrazione con la piattaforma notifiche digitali, nonché comunicazioni VL relative ad ufficio anagrafe e notifiche e riscossione tributi (senza pagamento) |
| PNRR | 1.4.3 | Adozione piattaforma PAGOPA | 02/05/2022 | Completato | 10/07/23 | DD n. 271 del 05/08/2022 Settore 2 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SU PAGO PA |
| PNRR | 1.4.4 | SPID/CIE | 02/05/2022 | Completato | 06/09/23 | DD. N. 389 del 03/11/2022 Settore 2 | Attivazione dell'adesione alla piattaforma CIE |
| PNRR | 2.2.3 | Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Enti terzi | 07/03/2025 | in fase di contrattualizzazione | - | DD n.349 del 30/06/2025 Settore 3 | progettazione e realizzazione della piattaforma "Back- office Enti Terzi" finalizzato al supporto delle attività amministrative e operative delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP |
| PNRR | 1.4.3 | 1.4.3 - app IO - Comuni - maggio 2025 | - | candidatura entro 01/08/2025 | - | - | - |
| PNRR | 1.3.1 | Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025 | - | candidatura entro 15/09/2025 | - | - | - |

RICOGNIZIONE AL 30/06/2025 SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR - M1C1 – "DIGITALIZZAZIONE"*

| Bando | | Atto di affidamento | Importo finanziato (A) | Voci di costo | Costo netto | Costo con Iva | Totale Costo affidamento (Iva incl.) (B) | Totali Canone annuo 2025 (Iva inclusa) | Totali Canoni presunti anno 2026 (Iva incl.) | Totali Canoni presunti 2027 e ss (Iva incl.) | Economie al 30/06/25 (A – B) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Misura | Denominazione del progetto | Oggetto | | | | | | | | | |
| PNC A.1.1 | Rafforzamento Misura PNRR M1C1 – Investimento 1.4. "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" | INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI E DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE IN ANPR, SUBENTRO E WEB SERVICE DI COLLEGAMENTO | 3.928 | Costo di attivazione una tantum (e acquisti collegati) | 2.398 | 2.926 | 2.926 | - | - | - | 1.002 |
| 1.2 | Abilitazione al Cloud | APPLICATIVI PER LA GESTIONE DI PRATICHE SUE, TRASPARENZA, ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, PROTOCOLLO | 121.992 | Costi di attivazione e formazione una tantum Segreteria | 7.450 | 9.089 | 99.747 | 24.034 | 25.750 | 24.034 | 22.245 |
| | | | | Costo di attivazione una tantum Sportello Edilizia | 21.050 | 25.681 | | | | | |
| | | | | Canone annuo Segreteria dal 2024 | 6.000 | 7.320 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|----------------|
| | | | | Canone annuo Sportello Edilizia dal 2024 | 4.700 | 5.734 | | | | | |
| | | MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SERVIZI DI AREA DEMOGRAFICI, CIMITERIALI, GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO | | Costi di attivazione e formazione una tantum Segreteria | 33.560 | 40.943 | | | | | |
| | | | | Canone annuo dal 2024 | 9.000 | 10.980 | | | | | |
| 1.3.1 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – PDND | SERVIZIO DI FORNITURA, ATTIVAZIONE ED ESPOSIZIONE DI N. 2 API PER LA CONSULTAZIONE DI PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO | 20.344 | Costo di attivazione una tantum | 10.000 | 12.200 | 12.200 | - | - | - | 8.144 |
| 1.4.1 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – PACCHETTO CITTADINO INFORMATO | 155.234 | Costi di attivazione una tantum | 15.500 | 18.910 | 43.900 | 7.320 | 7.320 | 7.320 | 111.334 |
| | | | | Canone annuo dal 2025 | 2.500 | 3.050 | | | | | |
| | | Costi una tantum | | 28.400 | 34.648 | | | | | | |
| | | Canone annuo dal 2025 | | 3.500 | 4.270 | | | | | | |
| 1.4.3 | Adozione AppIO | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI SU APP IO | 9.947 | Attivazione | 3.300 | 4.026 | 4.636 | 610 | 610 | 610 | 5.311 |
| | | canone annuo dal 2025 | 500 | 610 | | | | | | | |
| 1.4.4 | ANSC stato civile digitale | Fornitura del gestionale KSD-ANSC secondo le indicazioni dell'Avviso 1.4.4 nonché di affiancamento e formazione al personale dell'Ente | 8.979 | attivazione una tantum | 6.700 | 8.174 | 8.174 | - | 1.098 | 1.098 | 805 |
| | | | | canone annuo dal 2026 | 900 | 1.098 | | | | | |
| 1.4.5 | Piattaforma Notifiche digitali – SEND | Servizio di integrazione con la piattaforma notifiche digitali, nonché comunicazioni VL relative ad ufficio anagrafe e notifiche e riscossione tributi (senza pagamento) | 32.589 | attivazione una tantum | 13.900 | 16.958 | 16.958 | - | - | 2.013 | 15.631 |
| | | | | canone dal 2027 | 1.650 | 2.013 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.4.3 | Adozione piattaforma PAGOPA | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SU PAGO PA | 19.711 | Costi di attivazione una tantum | 6.010 | 7.332 | 7.332 | - | - | - | - |
| 1.4.4 | SPID/CIE | Attivazione dell'adesione alla piattaforma CIE | 14.000 | Costi di attivazione una tantum | 3.400 | 4.148 | 4.148 | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Enti terzi | progettazione e realizzazione della piattaforma "Back-office Enti Terzi" finalizzato al supporto delle attività amministrative e operative delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP | 3.956 | Costi di attivazione una tantum | 2.800 | 3.416 | 3.416 | - | - | 305 | 540 |
| | | | | Canone annuo dal 2027 | 250 | 305 | | | | | |
| 1.4.3 | 1.4.3 – app IO – Comuni maggio 2025 | - | 5.488 | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU – Comuni maggio 2025 | - | 9.506 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Canone 2025 (1) | Canone 2026 presunto (2) | Canone 2027 presunto (3) | Economie derivanti dai finanziamenti al 30/06/25 (4) |
| | | | | | | | | 31.964 € | 34.778 € | 35.380 € | 165.013 € |

*valori espressi in euro e arrotondati